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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembanganya zaman Semakin berkembanganya juga aspek-

aspek dalam kehidupan. Salah satu aspek yang berkembang adalah dunia konstruksi 

pada aspek ini berkembang sangat pesat karna para penyedia jasa konstruksi 

berlomba-lomba untuk melakukan inovasi yang dapat menarik perhatian 

konsumen. Adapun beberapa syarat yang harus di penuhi sebelum penyedia jasa 

melakukan inovasi yakni biaya(budget), waktu(schedule) dan 

kualitas(performance). Tiga hal ini menjadi parameter penting pada saat 

pelaksanaan suatu Proyek konstruksi (soeharto, 1999).   

Selain tiga hal yang sudah di sebutkan tadi, pelaksanaan suatu proyek juga 

harus dilakukan pengendalian atau pengawasan  proyek agar pelaksanaan dapat 

dikontrol dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang sudah di tentukan. 

Hal ini Harus  dilakukan karena terkadang pelaksanaan di lapangan tidak sesuai 

dengan perencanaan yang sudah di tentukan. Banyak faktor yang memepengaruhi 

terlambatnya pelaksanaan dilapangan berikut beberapa faktor yang mempengaruhi 

faktor cuaca, perubahan desain saat proyek berlangsung, kuranganya sumber daya 

yang memadai,dan adanya suatu kendala yang tak terduga. Oleh karna itu perlu 

dilakukan pengendalian atau pengawasan proyek agar dapat meminimalisir 

keterlambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi (Siswanto & Salim, 2019). 

Pada proyek pembangunan Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful 

Anwar yang merupakan salah satu program kerja dari pemerintah Dinas Pekerjaan 

Umum, Penaataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) kota 

malang dengan luas lahan 1.497 meter persegi yang memiliki 8 lantai dan berlokasi 

di Jl. jaksa Agung Suprapto No. 2, Klojen, Kec Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. 

Pada proyek pembangunan Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful 

Anwar Bisa dikatakan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan yang 

di tentukan atau terjadi keterlambatan pelaksanaan, Karena perencana sering 

melakukan perhitungan pekerjaan yang sama antara pekerjaan satu dengan yang 
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lain tanpa melihat perbedaan resiko, sumber daya, serta pasokan material yang ada 

di lapangan. Sehingga membutuhkan manajemen proyek yang baik. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya keterlambatan menurut survey dan melihat Kurva s 

aktual lapangan yang penulis lakukan  yang mengatakan bahwa kendala cuaca 

menjadi faktor utama pada keterlambatan proyek ini adapun beberapa faktor lainya 

antara lain pengiriman material yang dilakukan kerap kali terjadi keterlambatan 

serta ada beberapa kendala kecil seperti kendala alat yang digunakan serta 

pemahaman  pekerja terhadap penggunaan alat. 

Mempertimbangkan isu-isu tersebut maka pada skripsi ini, Menurut 

(Siswanto & Salim, 2019) dapat ditetapkan bahwa Proyek pembangunan Gedung 

Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful Anwar terjadi keterlambatan waktu pelaksaaan 

yang terjadi di lapangan. Untuk memberi solusi akan terjadinya keterlambatan 

maka dilakukan Analisa percepatan durasi  agar proyek dapat di selesaikan secara 

tepat sesuai perencanaan metode yang akan di gunakan yaitu metode Time Cost 

trade off analysis. Menggunakan metode ini berarti mempercepat waktu 

pelaksanaan tetapi terjadi pembengkakan pada biaya pembangunan. Adanya 

perencanaan ini juga akan diusahakan pembengkakan biaya yang terjadi akan 

seminimum mungkin agar solusi yang di sajikan menjadi solusi yang paling 

memungkinkan. Dan juga akan di gunakan penambahan jam kerja atau lembur 

untuk para pekerja sebagai alternative percepatan pengerjaan pembangunan proyek 

Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful Anwar 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penguraian pada latar belakang, dapat disimpulkan rumusan 

masalah yang di gunakan yaitu : 

1. Berapa Waktu optimal percepatan durasi pada proyek pembangunan 

Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful Anwar dengan 

metodeTCTO? 

2. Estimasi biaya saat proyek pembangunan Gedung Paviliun RSUD Syaiful 

Anwar mengalami percepatan durasi dengan menggunakan metode 

TCTO? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa seberapa efisien percepatan durasi yang dilakukan di 

Proyek Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful Anwar 

menggunakan metode Time Cost Trade Off 

2. Untuk menganalisa Biaya yang akan di keluarkan Pada proyek 

Pembangunan Gedung Pelayanan Paviliun RSUD Dr Saiful Anwar 

setelah dilakukanya pengoptimalisasi dengan metode Time Cost Trade 

Off 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang di harapakan bisa dimabil dari tugas akhir 

ini: 

 
1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang perceoatan durasi, 

cara menganalisa waktu, serta penambahan biaya hasil dari percepatan 

durasi yang dilakukan 

2. Diharapakan dapat dijadikan refrensi suatu proyek untuk mengatasi 

apabila ada permasalahan yang serupa   

3. Semoga dapat dijadikan bahan pembejaran tentang Analisa pengendalian 

waktu dan baiya bagi yang membutuhkan 

4. Bagi jasa  kontruski semoga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan 

suatu proyek konstruksi  

1.5 Batasan Masalah 

Berikut beberapa batasan masalah atau kendala yang terjadi pada penulisan 

proposal ini: 

1. Data yang berasal dari proyek Pembangunan Gedung Pelayanan Paviliun 

RSUD Dr Saiful Anwar 

2. Objek kajian yang dibahas hanya percepatan durasi dan kebutuhan biaya 

3. Hal-Hal yang berhubungan dengan Organisasi proyek tidak di bahas  


